CONSTRUCTION DU SIEGE DU MINISTERE

DE L’ECOLOGIE ET DE LA PROTECTION

DE LA NATURE
PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIR 

Date DU 19 JUILLET 2012
I- Etaient présents  :
         Mr. Mousse                          NDOYE                                   AGETIP
         Mr. Kalidou                          NDIAYE                                  Ministère de l’Ecologie
         Mr. Sémou                           DIOUF                                      ITAMAX MSA

         Mr. Tanor                             DIENG                                      ITAMAX MSA
         Mr. Pape          Ndenné        NDIAYE                                   GETRAN

         Mr. Joseph                           TOUNDOU                               GETRAN

         Mme.                                   GNANCADJA                           GETRAN           
         Mr. Banda                            NGOM

         Mr. Maguette                       NDIAYE

         Mme                                    CISSE                                    GETRAN/SAHEL TRADING
La commission ci-dessus s est réunie ce jour deux l’an  mil douze et le dix neuf juillet une commission composée des membres ci-dessus s’est rendue au Siège du Ministère de l’Ecologie  et de la Protection de la Nature en vue de procéder à la réception des       travaux.
Après visite contradictoire des lieux, la commission prononce à la réception provisoire des travaux avec les   réserves ci-dessous.

RESERVES :
· revue de toutes les imperfections des finitions de tous les bâtiments notamment des  parties vues ou cachées
· nettoyage de tous les châssis aluminium (taches de peinture de ciment de silicone ou de néoprène ou de tous autres matériaux)  
· fixation et solidification de la main courante en inox du grand hall au niveau du palier

· mise en marche et nettoyage de l’ascenseur public et privé. 

· procéder à la finition des maçonneries des locaux techniques des installations électriques pour chaque niveau
· changer les couvres joints en bois des portes ils sont mal finis et mal fixés.
· revoir la finition du carrelage autour des sorties alimentation du chauffe eau et des prises électriques de la toilette ministre (rosace et boîtier)
·  procéder à la revue de tous les bâtiments et rectifier tous vices visibles ou cachés.

· joint TEGO à poser dans la salle 27
· épandage de basalte 3/8 sur les vides d’autobloquants.

· Nettoyer vitre au niveau du poteau de l’entrée principale en façade avant 
· F et P de pare closes manquant
· terminer la peinture    des cages des ascenseurs publics et privés
· Raccordement de carrelage et de carreaux faïence partout où de besoin
· Gâche métallique manquant notamment au niveau de la porte d’entrée du bureau Ministre 
· déposer tous les silicones noirs posés et les remplacer par du silicone blanc   

· vider et changer les eaux souillées des plans d’eau  
·    nettoyer les panneaux inox de l’ascenseur public
POINTS DE RECOLLEMENT  

Par ailleurs il est demandé à GETRAN de fournir les plans de recollement de tous les lots techniques (électricité, plomberie, assainissement sécurité incendie, etc.…)                   
AUTRES POINTS
Il est constaté que certains châssis ne comportent pas d’ouverture. Ceci est du à une omission du maître d’œuvre dans les schémas d’exécution de la menuiserie. Il est donc demandé à GETRAN de chiffrer ces ouvertures complémentaires après identification avec le maître d’œuvre de tous les  châssis concernés.
L’entreprise est invitée à lever toutes ces réserves avant la date du 31  juillet 2012.

